


Geartøjet med automatisk smøring – nu mangler blot Vindrosen



Foran er nu, bortset fra de to lemme, lukket af og helt klar.



Man forventer lige nu, at det bliver d. 24. oktober at Hatten hejses på plads




Indvendigt er man gået i gang med en skillevæg mellem toilet og køkken



Vandvarmer, gulvvarme og kloak er på plads



På køkkensiden i gang med isolering.



Øverst oppe er hatten blevet beskyttet med et lille tag
Man er gået i gang med at forberede delvis nedtagning af stillads



Trappen fra Lorrisloftet op til hatten er repareret – trin udskiftet



Det store stjernhjul venter på igen at køre rundt



Så ser gear og hat ud til at være klar
Nu mangler arbejdet med Vindrosen



Lemme for og bag beklædt med
tjærepap – klar til brug



Så er nederste dæk finpudset



3 af de 4 sider er færdigpudset



Lidt småreparationer omkring de to porte mangler og soklen
Men meget snart har vi en hel hvid mølle!