

Uge 21 – 22- Rækværk på svikstillingen 2



Uge 21 gik med at få fæstnet alle stolperne forsvarligt



check af stolpernes indbyrdes placering



Derefter blev det yderste gulv igen skruet på



Her fredag d. 1. juni er rækværket færdigt



Et flot stykke arbejde af TTS



Og udsigten er stadig god!





Så er det ved at være tid til maling af døre



Isætning af nye vinduer



Der hvor de gamle var for rådne



TTS er også gået i gang med at montere anretterkøkken i Portrummet.