

Uge 23-24 – Færdiggørelse



I sidste uge afsluttedes en række opgaver



I anretterkøkkenet er der nymalet



Handicapvenlige toilet ligeså



Murerne fra TTS er ved at lave finish på soklen



Møllebyggeren venter på at stilladset tages ned så vingerne kan prøvekøres



Inden stilladset pilles ned skal lyset tages af stilladset og senere monteres på den "rigtige" svikstilling.



Brosten foran de to gamle porte snart påsættes 2 nye porte



Laugets folk i gang med at rydde op



- Møllebyggeren telt var på grund af sne knækket sammen.
- Nu skal "byggepladsen" ryddes og bagefter skal hele møllegrunden planeres ud igen og der skal sås nyt græs.



TTS` s folk har ryddet op og fjernet pap på gulvet



Begge disse billeder er fra Broloftet
Der er stadig pap under maskiner, trakte, tude etc.
Stilladsfolk har fjernet alle sikringer i muren til stilladset og
onsdag lappede Murere fra TTS hullerne og fik malet ovenpå.
Så hvis alt gåt efter planen tagess stilladset ned fredag.
Mandag har Møllebyggeren meldt sin ankomst.