

Håndværkerferie Uge 28-29-30  
Status fredag uge 31 – Nye porte



Møllebyggeren var ved møllen i uge 27 og skiftede bla. det ødelagte Bunkerhjul i hatten.



Og lidt justeringer på selve vingerne. Måtte dog vente med at sætte Hatten fri til kommunens folk (3 ugers ferie) kan overtage.



Med åbne klapper går vingerne tæt på møllekroppen



Vi smækker om få cm.



Her efter ferien har TTS sat de to nye røde porte i. Her set fra Møllevænget.



Her set fra bagsiden af møllen.



Flotte hvide pudsede vægge i Porthulletc



Her 5 uger før indvielsen:

Mangler:

De sidste 4 manglende vinduer i underetagen (er på vej)  
Etablering af anretterkøkken med skabe og vaskeplads (er aftalt)  
Samling af de tre kværne på Kværnloftet ....

Og så er Laugets folk ved at planlægge åbningen  
bla. sikkerhed på Svikstillingen og i møllen  
Alm oprydning/rengøring i møllen  
Plakater med Info om møllen  
Visningstavler og meget mere...

Og så drømmer vi om regnvejr så græsset kan komme op – men det haster!!