

Uge 33 – 3½ uge før indvielsen - Anretterkøkkenen på plads



Tømrerne fra TTS kom med skabe til anretterkøkkenet.



Sokkel og lidt justeringer på skabene.



De to korte skabe inderst løftes på plads.



Sådan !!



Derefter de to store - hvoraf det ene skal indeholde køleskab



Igen tilpasning isætning af hylder.
Hjemme på værkstedet tørrer bordpladen op og sættes op i morgen.



Så kom opvaskebordet op

Her 3½ uge før indvielsen:

Mangler:

De sidste 4 vinduer i underetagen (er på vej)

Samling af de tre kværne på Kværnloftet ?

Og så er Laugets folk i fuld gang med at planlægge åbningen

bla. sikkerhed på Svikstillingen og i møllen

Alm oprydning/rengøring i møllen

Plakater med Info om møllen

Visningstavler og meget mere...

Og så fik vi jo regnvejr så græsset kan komme op.