


Erhvervsskolens elever er stoppet, da de fik læreplads. Hovedentreprenøren TTS - overtager nu færdigbygningen af svikstillingen m.m.



Et check af det nuværende skelet og en plan.




TTS skal nu færdiggøre bla. Svikstillingen



De mange malede materialer er hentet på Erhvervsskolen.



Der arbejdes nu på Svikstillingen samt isætning af vinduer og nye porte samt maling af disse.



Med effektive værktøjer går det hurtigt fremad.






Den elektriske sav er lige ved hånden.



I alt 3 mand er i gang på opgaven



Første ottendedel af Svikstillingens gulv, er lagt på i dag 8. maj..



Vejret er godt og der er blå himmel - så der gâes til den.



Onsdag d. 9. Vejret holder op til Kr. Himmelfartsferien



Onsdag d. 9 - Endnu et helt fag - plus



Ca. ½ fag – Flot, solidt og veludført arbejde