

Slut Uge 41 Hattens stillads fjernet



I dag blev stilladset fjernet omkring Hatten



måske sidste chance for at tage samme



motiv fra hver af de 4 øverste dæk



Hatten mangler kun kuglen øverst og vindrosen
– bemærk trinnene op til vindrosen og det flotte tagpararbejde



Ikke langt igen før...



Hatten kan blive løftet på plads!



Der snakkes om den 24. okt.



Øverste dæk-gulvet har været dækket af krydsfinerplader-som nu næsten er væk



Arbejdet på de øverste etager er færdigt



Alle krydsfinerplader er nu hejst ned



Man er nået til tredje øverste dæk hvor der stadig ligger plader



I overmøllen mangler man kun vinduerne



Når de er sat i fjernes pladerne



Den flotte murede tandkrans adskiller - Over og Undermølle



Øverste dæk i Undermøllen er Kværnloftet som nu er kalket hvid 1. gang



Også dækket under Broloftet



- er kalket hvidt



Loftet lige over portrummet er også kalket hvidt 1. gang



Beslagene er til omgangens bærende træ



Uden på Portrummet er vinduerne pakket til og den sidste finpudsning i gang



Lige over Porten kan man se skillelinjen mellem fin- og grovpudsning
Ikke mange meter mangler!
Som det ses lakker det hastigt mod enden med restaureringen af Christiansmøllen