

Uge 37 slut – Overmøllen er blevet malet hvid, vinduernes karmtræ er malet rødt. De sidste trapper på plads. Godt i gang med finpudsning af nederste.



Så blev overmøllen malet hvid – på Hatloftet



På Lorrisloftet/Hejseloftet



På Stjernehjulsløftet





Alle overmøllens vindueskarme er nu røde



På Lorrisloftet



På Stjernehjulsloftet



Under tandkransen dvs. undermøllen



Finpudses der og efterfølgende males karme røde



En væg mangler kun finpuds



Her en færdig side



På Broloftet over Portrummet er den nye forstærkede trappe sat op



Helt nye trin med metalforstærkning



Kværnloftet og opad er alle trapper



De mange glidesveller er nu monteret



- boltet fast nedefra på hatten



Øverst oppe har man nu fjernet pappet over de nye gulvbrædder



Vedr. lys på vingerne var kulturstyrelsen i møllen d. 12 sept. og så på denne løsning - som omtalt tidligere fræses en 1 cm dyb rende i begge sider - på bagsiden af vingearmen som jo males sort. Heri ligger en LCD kabel.

På modellen herover ses vingeklapperne - de bliver malet helt hvide. Klapperne åbnes opad langs vingearmen - hvilket ifølge rådgiverne betyder at lyset indirekte rammer den hvide flade og lyser den op. Spændende!!



Her optaget hvor det er helt mørkt udenfor og ingen anden belysning.